



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ**

հոկտեմբերի 2026 թվականի №-Ա

**«ԷՆԵՐՋԻ ԷՅ ԷՄ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ ԳՈՒՄԱՐ
ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հաշվի առնելով, որ՝

ա) Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) 2024 թվականի հուլիսի 10-ի №233-Ա որոշմամբ «ՍԱՆ ՓԱՌԻԵՐ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված և Հանձնաժողովի 2026 թվականի մարտի 20-ի №65-Ա որոշմամբ «ԷՆԵՐՋԻ ԷՅ ԷՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) անվամբ վերաձևակերպված «Սան Փաուեր» արևային էլեկտրակայանում (այսուհետ՝ Կայան) էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության ԼԷ №0788 լիցենզիայի (այսուհետ՝ ԼԷ №0788 լիցենզիա) պայմանների 14-րդ կետի համաձայն՝ Ընկերությունը պարտավոր էր մինչև 2025 թվականի հուլիսի 11-ը Հանձնաժողով ներկայացնել Կայանի կառուցման՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան փորձաքննություն անցած նախագիծը՝ դրական փորձագիտական եզրակացություններով (այսուհետ՝ Նախագիծ), ինչը, սակայն, չի ներկայացվել, որի հետևանքով նշված ժամկետը, Հանձնաժողովի 2013 թվականի նոյեմբերի 1-ի №374-Ն որոշմամբ հաստատված՝ էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) 47-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն, համարվել է երկարաձգված մինչև 2026 թվականի հուլիսի 11-ը,

բ) Ընկերությունը, մինչև 2026 թվականի հուլիսի 11-ը, Հանձնաժողով չի ներկայացրել Նախագիծը, ուստի, Հանձնաժողովը, հիմք ընդունելով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 30-րդ

հողվածի 1-ին մասի «բ» կետը, 2026 թվականի հուլիսի 16-ից հարուցել է վարչական վարույթ՝ Կարգի №3 հավելվածի 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն Ընկերության ներկայացրած երաշխիքով սահմանված գումարի կեսը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցելու հարցի ուսումնասիրության նպատակով, որի վերաբերյալ Ընկերությունը ծանուցվել է Հանձնաժողովի 2026 թվականի հուլիսի 16-ի №ՄՄ/34.3-Մ2-12/3819-2026 գրությամբ,

գ) Կարգի 47-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ արտադրության լիցենզիա ունեցող անձի կողմից լիցենզիայով ամրագրված ժամկետում Նախագիծը Հանձնաժողով չներկայացնելու դեպքում՝ նշված ժամկետը համարվում է երկարաձգված նախկին ժամկետի չափով, բայց ոչ ավելի, քան մինչև լիցենզիայով ամրագրված կառուցման ժամանակահատվածի ավարտը, իսկ 2-րդ անգամ երկարաձգվելու դեպքում Կարգի №3 հավելվածի համաձայն երաշխիքով սահմանված գումարի կեսը փոխանցվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե,

դ) Կարգի №3 հավելվածի 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ Հանձնաժողովը որոշում է ընդունում երաշխիքով սահմանված գումարի կեսը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցելու մասին, եթե արտադրության լիցենզիա ունեցող անձի կողմից Նախագիծը Հանձնաժողով ներկայացնելու՝ լիցենզիայի պայմաններով ամրագրված ժամկետը, Կարգի համաձայն 2-րդ անգամ երկարաձգվել է,

ե) Ընկերությունը վարչական վարույթի շրջանակում Հանձնաժողով ներկայացված 2026 թվականի օգոստոսի 3-ի գրությամբ, ըստ էության, ընդունելով թույլ տված խախտումը՝ հայտնել է հետևյալը.

Ընկերությունը 2026 թվականի մարտի 17-ին դիմել է Հանձնաժողով՝ Ընկերության սեփականատերերի, Ընկերության անվանման և գործադիր մարմնում կատարված փոփոխությունների հետ կապված ԼԷ №0788 լիցենզիայի վերաձևակերպման նպատակով: Հանձնաժողովի 2026 թվականի մարտի 20-ի №65-Ա որոշմամբ ԼԷ №0788 լիցենզիայում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ:

Միևնույն ժամանակ Ընկերությունը հայտնել է, որ նոր սեփականատերի կողմից Ընկերությունը ձեռք բերելու պահին կայանի կառուցման նպատակով որևէ նախագծային, նախապատրաստական կամ շինարարական աշխատանքներ իրականացված չեն եղել և նշված աշխատանքները նոր սեփականատերերի կողմից սկսվել են իրականացվել 2026 թվականին: Ընկերությունը խնդրել է, Կարգի №3 հավելվածի 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն, Ընկերության կողմից

ներկայացված երաշխիքով սահմանված գումարի կեսը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցելու հարցի ուսումնասիրության ընթացքում հաշվի առնելով Կայանի նախագծման զգալի ծավալը և փորձաքննությունների իրականացման ժամանակը, ինչպես նաև այն, որ Կայանի կառուցման ծրագրի իրականացումը մեկնարկել է Ընկերության սեփականատիրոջ փոփոխությունից հետո, դիտարկել երաշխիքով սահմանված գումարի կեսը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե չփոխանցելու տարբերակը,

զ) վարչական վարույթի շրջանակում փաստվել է, որ Ընկերությունը, ԼԷ №0788 լիցենզիայի պայմանների 14-րդ կետով սահմանված և երկարաձգված ժամկետում՝ մինչև 2026 թվականի հուլիսի 11-ը, Հանձնաժողով չի ներկայացրել Նախագիծը, և Կարգի 47-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն, նշված ժամկետը համարվել է 2-րդ անգամ երկարաձգված՝ մինչև 2027 թվականի հուլիսի 11-ը, իսկ երաշխիքով սահմանված գումարի կեսը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե չփոխանցելու՝ Կարգով սահմանված հիմքերը բացակայում են: Ինչ վերաբերվում է Ընկերության այն պնդումներին, որ Կայանի կառուցման ծրագրի իրականացումը մեկնարկել է Ընկերության սեփականատիրոջ փոփոխությունից հետո, և Կայանի նախագծումն ու փորձաքննությունների իրականացումը պահանջում է երկար ժամանակ, ապա հարկ է նշել, որ Ընկերությունը ԼԷ №0788 լիցենզիայով ստանձնել է պարտադիր կատարման ենթակա պարտավորություններ, ուստի Ընկերության սեփականատիրոջ փոփոխությունը չի կարող պատճառ հանդիսանալ նշված պարտավորությունների՝ սահմանված ժամկետում նոր սեփականատիրոջ կողմից չկատարելու համար, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ ԼԷ №0788 լիցենզիան տրամադրվել է Ընկերությանը այլ ոչ թե Ընկերության սեփականատիրոջը:

Ավելին, Նախագիծը Հանձնաժողով ներկայացնելու ԼԷ №0788 լիցենզիայով ամրագրված ժամկետը մեկ անգամ համարվել է երկարաձգված և նշված պարտավորության կատարման համար Ընկերությունը ունեցել է, ընդհանուր առմամբ, շուրջ 2 տարի ժամանակահատված, և

հիմք ընդունելով «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, Կարգի 47-րդ կետի 2-րդ ենթակետը և Կարգի №3 հավելվածի՝ երաշխիքների ներկայացման և պետական բյուջե փոխանցման կարգի 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետը՝ Հանձնաժողովը **որոշում է.**

1. Պարտավորեցնել Ընկերությանը՝ Նախագիծը Հանձնաժողով ներկայացնելու՝ ԼԷ №0788 լիցենզիայի պայմաններով ամրագրված ժամկետը Կարգի համաձայն 2-րդ անգամ երկարաձգված համարվելու համար, սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից՝

1) մեկամսյա ժամկետում «Ամերիաբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2024 թվականի հունիսի 21-ի թիվ O.AB.100.12CIB.PIED.0.11252.24 բանկային երաշխիքի (2026 թվականի ապրիլի 9-ի թիվ O.AB.100.12CIB.PIED.0.10907.26 գրությամբ փոփոխված և 2026 թվականի հուլիսի 16-ի թիվ O.AB.100.12CIB.PIED.0.22348.26 գրությամբ երկարաձգված) համաձայն երաշխավորված 25 000 000 (քսանհինգ միլիոն) դրամ գումարից 12 375 000 (տասներկու միլիոն երեք հարյուր յոթանասունհինգ հազար) դրամը 900005028130 հաշվեհամարով փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե:

2) քառասունհինգօրյա ժամկետում Հանձնաժողով ներկայացնել 24 750 000 (քսանչորս միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար) դրամ գումարի երաշխիք՝ առնվազն մինչև 2028 թվականի հունիսի 25-ը գործողության ժամկետով:

2. Ընկերությանը՝ ընդունել ի գիտություն, որ Կարգի 47-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ ԼԷ №0788 լիցենզիայի պայմանների 14-րդ կետով սահմանված՝ Նախագծի ներկայացման ժամկետը համարվել է 2-րդ անգամ երկարաձգված մինչև 2027 թվականի հուլիսի 11-ը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից երկամսյա ժամկետում կարող է բողոքարկվել Հանձնաժողով կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան, և դրա բողոքարկումը չի կասեցնում որոշման գործողությունը կամ կատարումը, բացառությամբ՝ «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» օրենքով նախատեսված դեպքերի:

4. Սույն որոշումը սահմանված ժամկետում կամովին չկատարվելու դեպքում ենթակա է հարկադիր կատարման՝ «Կատարողական վարույթի մասին» օրենքով սահմանված կարգով:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում Ընկերությանն օրենքով սահմանված կարգով իրազեկելու օրվան հաջորդող օրվանից:

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝**

ք. Երևան
հոկտեմբերի 2026թ.

Մ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ